


УТВЕРЖДЕНО:  
директор МКОУ «Логовская СШ»

  
/Фидирко В.Б./  
Приказ № 49 от 10.03.22 г.



### ДОРОЖНАЯ КАРТА

мероприятий по введению федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования, утвержденных приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования", от 31 мая 2021г. № 287 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" в МКОУ «Логовская СШ»

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5
1. Организационно-управленческое обеспечение введения федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования, утвержденных приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования", от 31 мая 2021г. № 287 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" (далее - именуются обновленные ФГОС)				
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Февраль 2022	Фидирко В.Б.	Координация вопросов введения обновленных ФГОС на муниципальном уровне
2	Проведение совещания при директоре, посвящённом постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022 – 2027 г.	Март 2022	Фидирко В.Б.	Синхронизированные процессы управления введения обновленных ФГОС на муниципальном уровнях
3	Участие в совещаниях, семинарах по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленных ФГОС	Февраль-март 2022	Фидирко В.Б.	Имеется единая региональная информационно-управленческая площадка для руководителей, методистов, учителей, социальных партнёров и др.
4	Определение функций школьных координаторов по вопросам введения обновленных ФГОС (синхронизация их деятельности в рамках Российской Федерации) и создание базы данных ответственных руководителей	февраль 2022	Фидирко В.Б.	Составлен перечень – школьных координаторов. Обеспечена оперативность взаимодействия в муниципальном координационном совете с муниципальными координаторами

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5
5.	Проведение самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС в соответствии с критериями готовности образовательной организации к введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (приложение 1)	март 2022	Фидирко В.Б.	Проведена оценка готовности к введению обновленных ФГОС, выявлены дефициты
6.	Участие педагогического сообщества Калачевского района в совещаниях по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС (выездные и в формате ВКС)	февраль-май 2022	Образовательные организации	Обеспечена школьных управленческих команд в рамках введения обновленных ФГОС
7.	Формирование муниципальной системы контроля готовности к введению обновленных ФГОС	март - апрель 2022	Комитет по образованию	Обеспечен промежуточный контроль готовности Волгоградской области, муниципальных образований к введению обновленных ФГОС
<b>2. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС</b>				
8.	Формирование муниципальной дорожной карты мероприятий по введению обновленных ФГОС	февраль 2022	Комитет по образованию	Синхронизированы процессы управления введение обновленных ФГОС на федеральном, региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
9.	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленных ФГОС в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	февраль-март 2022	Комитет по образованию Образовательные организации	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования в соответствии с обновленными ФГОС общеобразовательными организациями Волгоградской области
<b>3. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС</b>				
10.	Развитие муниципальной методических служб с учетом введения обновленных ФГОС	Февраль-декабрь 2022	РМК	Создана единая муниципальной система методической службы в Калачевском районе
11.	Активизация работы муниципальных учебно-методических объединений учителей-предметников	февраль-декабрь 2022	РМК	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
12.	Организация и проведение муниципальных научно-практических конференций, марафонов, семинаров по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС и других образовательных событий	февраль-апрель 2022	РМК	Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5
13.	Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ начального общего и основного общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС	февраль декабрь 2022	Комитет по образованию	Синхронизированы способы использованию содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов на всей территории Волгоградской области
14.	Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленных ФГОС	май-июнь 2022	Комитет по образованию	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленных ФГОС в Калачевском районе
15.	Обеспечение использования учителями методических пособий, содержащих «методические шлейфы», видеоуроков по учебным предметам	июнь- декабрь 2022	РМК	Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов
16.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС	август 2022	Садовникова Н.В.	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приёмы и методы обучения на единой цифровой платформе
17.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	по отдельному плану	Садовникова Н.В.	Достигнуто повышение качества образования в Волгоградской области
18.	Организация использования учителями- предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	постоянно	Учителя	Российские школьники умеют решать задачи с различными формулировками заданий Достигнуто повышение качества образования в Волгоградской области
<b>4. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС</b>				
19.	Повышение квалификации и прохождение обучения руководителя ОО, разрабатывающего и реализующего основные образовательные программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС	март-апрель 2022	Директор	Синхронизированные процессы обучения педагогических и управленческих команд на всей территории Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5
20.	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС	март - август 2022	Комитет по образованию Садовникова Н.В.	
<b>5. Мониторинг готовности муниципалитета к введению обновленных ФГОС</b>				
21.	Система мониторинга готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС	март - апрель 2022	Комитет по образованию Садовникова Н.В.	Составлен перечень образовательных образований с низким уровнем готовности к введению обновленных ФГОС
22.	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности ОО к введению обновленных ФГОС	март -апрель 2022	Садовникова Н.В.	Обеспечен промежуточный контроль готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС
23.	Контрольные выезды в ОО на основе риск-ориентированной модели с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленных ФГОС	май 2022	Комитет по образованию	Обеспечен промежуточный контроль готовности школ к введению обновленных ФГОС.
24.	Реализация системы мониторинга реализации образовательными организациями обновленных ФГОС (зеленая, желтая, красная зоны)	декабрь 2022	Садовникова Н.В.	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в муниципальных образованиях обновленных ФГОС
<b>6. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС</b>				
25.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленных ФГОС в ОО	февраль 2022, далее ежемесячно	Садовникова Н.В.	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации обновленных ФГОС