

Приложение 2 к приказу от 10.01.2022 № 5

План первоочередных мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра естественно-научной и технологической
направленностей «Точка роста» в 2022 году

МКОУ «Логовская СШ»

(наименование учреждения, муниципального образования области)

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Фидирко В.Б.	приказ директора школы	10.01.2022
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Фидирко В.Б.	План первоочередных мероприятий	10.01.2022
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Фидирко В.Б.	медиаплан информационного сопровождения	10.01.2022
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Фидирко В.Б.	Положение о деятельности Центра	10.01.2022
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Садовникова Н.В.	Проект зонирования	Февраль 2022
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Фидирко В.Б.	Проект зонирования	01.03.2022г
1.7.	Назначение руководителя Центра	Фидирко В.Б.	Приказ директора	10.01.2022
1.8.	Создание рабочей группы	Садовникова Н.В.	Приказ директора	10.01.2022
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Фидирко В.Б. Текучева С.С. Садовникова Н.В.	Заявки на финансирование	01.03.2022
2.2.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Лецо А.Ю.	извещения о проведении закупок	01.05.2022
2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Фидирко В.Б. Садовникова Н.В.	Проектно-сметная документация	01.03.2022
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Фидирко В.Б. Садовникова Н.В.	отчеты	март – август 2022

2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Фидирко В.Б. Садовникова Н.В.	заявка	01.03.2022
2.6.	Приемка помещений Центра	Фидирко В.Б. Садовникова Н.В.	акт	10.08.2022
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Садовникова Н.В.	свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Садовникова Н.В.	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2022
3.3.	Составление штатного расписания центра	Фидирко В.Б.	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2022
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Фидирко В.Б., Садовникова Н.В.	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2022
4.	Информационное сопровождение			
4.1.	Информация о начале реализации проекта	Фидирко В.Б.	новости, статьи, репортажи	март 2022
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Фидирко В.Б., Садовникова Н.В.	новости, статьи, репортажи	апрель – май 2022
4.3.	Запуск сайта	Садовникова Н.В.	Новости Раздел «Точка роста»	март 2022
4.4.	Рекламная кампания	Садовникова Н.В.	новости, статьи, репортажи	август – сентябрь 2022
4.5.	Открытие Центра	Фидирко В.Б.	Торжественное мероприятие	01.09.2022
4.6.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Фидирко В.Б. Садовникова Н.В.	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2022
4.7.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Садовникова Н.В.	Информация на сайте школы	Август 2022

4.8.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Садовникова Н.В.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2022
4.9.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Фидирко В.Б.	отчет	еженедельно